

Heerhugowaard wil snel Expertisecentrum

Roel van Leeuwen

Heerhugowaard ■ De gemeente staat al garant voor 20 miljoen euro voor de komst van het nieuwe Expertisecentrum passend onderwijs, maar omdat het project vertraagd dreigt te worden, is Heerhugowaard bereid om een groter financieel risico te nemen.

Eind vorig jaar had het bestemmingsplan voor De Vaandel-Zuid vastgesteld moeten worden, waardoor het project van Heliomare en de Aloysius Stichting, om vierhonderd kinderen een onderwijsplek te geven op die plek, er kon komen.

Maar omdat drie bedrijven op de Zandhorst op de laatste mogelijke dag nog zienswijzen hebben ingediend, zal het bestemmingsplan op zijn vroegst in de gemeenteraadsvergadering van maart worden vastgesteld. Volgens de gemeente wordt nu gewerkt aan de beantwoording van de zienswijzen en vindt overleg plaats met de indieners om de bezwaren van tafel te krijgen.

Probleem is dat zolang het bestemmingsplan niet is vastgesteld het bancaire krediet niet los komt.



Het Expertisecentrum voor passend onderwijs.

ILLUSTRATIE SMV

In dat geval ligt vertraging van het project op de loer. Volgens de gemeente kan het gebouw dan mogelijk niet voor het schooljaar 2022/2023 in gebruik worden genomen. Dat is niet alleen vervelend voor de scholen, maar heeft ook financiële gevolgen voor de gemeente.

Als er op 1 oktober 2022 geen leerlingen zijn, ontvangt de gemeente in 2023 geen bedrag voor de huisvesting van de Heliomare-leerlingen uit de Algemene Uitkering. Bovendien zou vertraging ertoe kunnen leiden dat de bouwkosten hoger worden. In dat geval zou de door de

raad afgegeven garantie van 20 miljoen euro wel eens onvoldoende kunnen zijn.

Het college van burgemeester en wethouders wil die vertraging voorkomen en wil nu de aannemer (BGDD) toch alvast aan het werk zetten. Het gaat dan om het maken van een ontwerp. De raad moet dan wel een extra voorbereidingskrediet van 650.000 euro beschikbaar moeten stellen.

Risico

De gemeente neemt hiermee een financieel risico, omdat nog niet zeker is dat de bezwaren inderdaad van tafel gaan. 'Het risico dat ontstaat als we het proces stil leggen, schatten we hoger in', aldus het college. Als het project gewoon door gaat dan worden de bedragen terugbetaald.

In het gebouw komen lokalen voor onderwijs, twee sportzalen, een watergenningsbad met beweegbare bodem en ruimten voor behandeling en zorg. Het gebouw wordt volledig energieneutraal. Op het dak komen negenhonderd zonnepanelen en het gebouw wordt niet op gas aangesloten.